GRIGLIA VAI	GRIGLIA VALUTAZIONE-AUTOVALUTAZIONE STATO AVANZAMENTO PROGETTI PCTO 3IC – a.s 2019/2020													
TITOLO PROGETTO:		GoFast	GoFast											
PIANO OPERA	ATIVO	F	REV. 0.9	data : 2	0/05/2020									
ORE TOTALI	80		di cui	progetto:	20	( 25 %)	implementazione:	55	6 (68	%)	document	azione	e: 5	(7%)
STUDENTE		SINTESI C	COMPITI PEI	RSONALI									LIV. C	COMPITO (1-2-3)
Muraru Leonar	raru Leonardo Pagina web (chat, sistema di login, signup) 3													
Acevedo Marti	evedo Martin Thomas Database, Server, WinForms (back-end)				3									
Cereda Gabriele WinForms (front-end			t-end)									2		
Testa Lucas		WinForms (front-end)								2				
SITUAZIONE	AL GIORN	10 :2	20/05/20	20	LIVE	LO RAGO	SIUNGIMENTO RIS	SULT	ATI DI	PRO	GETTO AT	TESI	<u> </u>	<u> </u>
ORE SVOLTE	109 (	%)	di cui	progetto:	20	(18 %)	implementazione:	79	( 72	%)	document	azione	e: 10	( 10 %)
(*) percentuali riferite alle rispettive ore del PIANO OPERATIV														
STUDENTE SIN		SINTESI A	INTESI ATTIVITA' SVOLTA ORE   % (									% COMPI	COMPITI COMPLETATI	
Muraru Leonar	do	Pagina	web (ch	at, sistem	a di logi	n, signup)						38	87	

STUDENTE	SINTESI ATTIVITA' SVOLTA	ORE	% COMPITI COMPLETATI
Muraru Leonardo	Pagina web (chat, sistema di login, signup)	38	87
Acevedo Martin Thomas	Database, Server, WinForms (back-end)	45	93
Cereda Gabriele	WinForms (front-end)	13	95
Testa Lucas	WinForms (front-end)	13	95

## Legenda risultati autovalutazione STATO AVANZAMENTO PROGETTO

<b>VALUTAZIONE</b>	RISULTATO PROGETTO	LIVELLO ATTIVITA'	% COMPITI PERSONALI COMPLETATI
POSITIVO	>= 75%	3 (alto)	>= 50%
POSITIVO	>= 75%	2 (medio)	>= 75%
POSITIVO	>= 75%	1 (base)	> 90%
BASE	>=75%	1,2,3	MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO
BASE	MINORE DEL 75%	1,2,3	MAGGIORI O UGUALI AL PREVISTO
NEGATIVO	MINORE DEL 75%	1,2,3	MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO