GRIGLIA VALUTAZIONE-AUTOVALUTAZIONE STATO AVANZAMENTO PROGETTI PCTO 3IC – a.s 2019/2020									
TITOLO PROGETTO: GoFast									
PIANO OPER	ATIVO	REV.	0.9 data : 21	/05/2020					
ORE TOTALI	80		di cui progetto:	20 (25 %)	implementazione:	55 (68 %)	document	azione:	5 (7 %)
STUDENTE		SINTESI CON	MPITI PERSONALI						LIV. COMPITO (1-2-3)
Muraru Leonardo		Pagina web							3
Acevedo Martin Thomas		Database, Server, WinForms (back-end)							3
Testa Lucas		WinForms (front-end)						2	
Cereda Gabriele		WinForms (front-end)						2	
SITUAZIONE	AL GIORN	10 :	LIV	ELLO RAGGIUNG	SIMENTO RISULT	ATI DI PROGETT	O ATTESI	:	%
ORE SVOLTE	120 (50 °	%)	di cui progetto:	20 (17 %)	implementazione:	90 (75 %)	document	azione:	10 (8 %)
(*) percentuali riferite alle rispettive ore del PIANO OPERATIVO									
STUDENTE		SINTESI ATTIVITA' SVOLTA ORE %							COMPITI COMPLETATI
Muraru Leonardo		Pagina web 44 10							00

STUDENTE	SINTESI ATTIVITA' SVOLTA	ORE	% COMPITI COMPLETATI
Muraru Leonardo	Pagina web	44	100
Acevedo Martin Thomas	Database, Server, WinForms (back-end)	48	100
Testa Lucas	WinForms (front-end)	14	100
Cereda Gabriele	WinForms (front-end)	14	100

Legenda risultati autovalutazione STATO AVANZAMENTO PROGETTO

VALUTAZIONE	RISULTATO PROGETTO	LIVELLO ATTIVITA'	% COMPITI PERSONALI COMPLETATI
POSITIVO	>= 75%	3 (alto)	>= 50%
POSITIVO	>= 75%	2 (medio)	>= 75%
POSITIVO	>= 75%	1 (base)	> 90%
BASE	>=75%	1,2,3	MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO
BASE	MINORE DEL 75%	1,2,3	MAGGIORI O UGUALI AL PREVISTO
NEGATIVO	MINORE DEL 75%	1,2,3	MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO